

Roadmap de Proyectos BI utilizando metodología Scrum de la PMO Cubitt.

Resumen Ejecutivo

Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para entregar valor incrementalmente en proyectos donde los requerimientos pueden cambiar rápidamente, como en software y BI.

BI suele involucrar: extracción de datos, modelado, dashboards, reportes, análisis predictivo.

Los requerimientos suelen cambiar según las necesidades del negocio, por eso Scrum se puede iterar y ajustar constantemente.

1. Roles en Scrum

En Scrum hay 3 roles principales:

Rol	Responsabilidad
Product Owner (PO)	Define qué se va a construir, prioriza el backlog, comunica visión y necesidades de negocio.
Scrum Master (SM)	Facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos, asegura que el equipo siga buenas prácticas ágiles.
Development Team	Equipo que construye el producto: analistas de datos, desarrolladores ETL, expertos en BI, QA, etc.

2. Artefactos en Scrum:

Artefacto	Qué es	Ejemplos en BI
Product Backlog	Lista priorizada de todo lo que se quiere construir	Dashboards, reportes, integraciones, KPIs nuevos
Sprint Backlog	Lista de tareas a completar en un sprint (normalmente 2-4 semanas)	Extraer datos de ventas, crear tabla de métricas, probar dashboard
Incremento / entregable	Resultado funcional al final del sprint	Dashboard actualizado y funcionando para un área del negocio
Definition of Done (DoD)	Criterios para considerar una tarea completada	Dashboard desplegado + validación de datos + aprobación del PO

3. Ceremonias en Scrum:

Ceremonia	Duración típica	Propósito
Sprint Planning	2-4 horas (para un sprint de 2 semanas)	Decidir qué se hará en el sprint y dividir tareas
Daily Standup	15 min	Cada miembro dice qué hizo ayer, qué hará hoy y si tiene impedimentos
Sprint Review	1-2 horas	Mostrar el trabajo completado al PO y stakeholders, recoger feedback
Sprint Retrospective	1 hora	Equipo reflexiona sobre lo que funcionó y qué mejorar para el próximo sprint

4. Planificación de Proyectos en BI.

- Definir alcance macro: Qué dashboards, reportes y análisis se necesitan.
- Crear Product Backlog: Lista de todas las funcionalidades y tareas posibles.
- Priorizar backlog según valor de negocio y complejidad.
- Planificar sprints: Por ejemplo, sprints de 2 semanas con tareas pequeñas y entregables claros.
- Ejecutar sprints: Daily Standups + revisión de impedimentos.
- Revisar y ajustar: Feedback del PO, ajustar backlog y planificar siguiente sprint.

5. KPIs y reportes para la PMO:

- Sprint completados vs planificados.
- Funcionalidades entregadas por sprint.
- KPIs de calidad (errores en dashboards, datos inconsistentes).
- Riesgos críticos.
- Estado general del proyecto (verde/amarillo/rojo).

6. Procesos de trabajo Scrum

